م	الهدف الاستراتيجي	المبادرات التنفيذية	الإجراءات التشغيلية	مؤشر الإنجاز	المسؤول	الفترة	تاريخ البداية يناير ١، ٢٠٢٢	تاريخ النهاية ديسمبر ٣١، ٢٠٢٢	الحالة	الخط الزمني
1	التاسيس	أستكمال إجرات تسجيل الجمعية (100 يوم)	فتح حسابات الجمعية لدى الجهات الحكومية	حسابات لدى كل الجهات الحكومية اللازمة	مجلس الإدارة	12	يناير ١، ٢٠٢٢	مارس ٢٥، ٢٠٢٢	مكتمل	
			فتح الحسابات البنكية	الحسابات البنكية	المدير التنفيذي	12	يناير ١، ٢٠٢٢	مارس ٢٥، ٢٠٢٢	نشط	
			بناء الهياكل التنظيمية	الهياكل التنظيمية	مجلس الإدارة	12	يناير ١، ٢٠٢٢	مارس ٢٥، ٢٠٢٢	مكتمل	
		الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمالية	بناء الخطة الاستراتيجية	وثيقة الخطة الاستراتيجية	مجلس الإدارة	7	يناير ١، ٢٠٢٢	فبراير ١٨، ٢٠٢٢	مكتمل	
			بناء الخطة التشغيلية والموازنة المالية	نموذج الخطة التشغيلية والموازنة المالية	مجلس الإدارة	7	يناير ١، ٢٠٢٢	فبراير ١٨، ٢٠٢٢	مكتمل	
			بناء اللوائح الداخلية	وثيقة اللوائح الداخلية	المدير التنفيذي	12	مارس ١، ٢٠٢٢	مايو ٢٣، ٢٠٢٢	مكتمل	
		تأسيس الإدارة التنفيذية	استقطاب وتوظيف المدير التنفيذى	توظيف المدير التنفيذي	مجلس الإدارة	2	مارس ١، ٢٠٢٢	مارس ١٤، ٢٠٢٢	مكتمل	
			استكمال توظيف الإدارة التنفيذية	استقطاب وتوظيف السكرتير ورؤساء الإدارات	المدير التنفيذي	6	مارس ١٤، ٢٠٢٢	أبريل ٢٤، ٢٠٢٢	قادم	
		النظام الإكتروني	إتمام التعاقد مع جهة تقنية	وثيقة عقد البرنامج	المدير التنفيذي	12	فبراير ٢١، ٢٠٢٢	مايو ١٥، ٢٠٢٢	نشط	
			جمع البيانات	قاعدة بيانات	العلاقات العامة	3	مايو ١٣، ٢٠٢٢	يونيو ٢، ٢٠٢٢	قادم	
		تأمين وتأثيث مقر للجمعية.	استئجار مقر	وثيقة عقد الايجار	مجلس الإدارة	3	يناير ١، ٢٠٢٢	يناير ٢١، ٢٠٢٢	مكتمل	
			تأثيث المقر	الفواتير	المدير التنفيذي	3	يناير ١٧، ٢٠٢٢	فبراير ٦، ٢٠٢٢	نشط	
		الهوية البصرية	تصميم الهوية البصرية للجمعية	عقد التصميم	المدير التنفيذي	7	يناير ١، ٢٠٢٢	فبراير ١٨، ٢٠٢٢	نشط	
			مطبوعات الجمعية	فواتير المطبوعات	المدير التنفيذي	2	فبراير ١٨، ٢٠٢٢	مارس ٣، ٢٠٢٢	نشط	
			إنشاء الموقع الالكتروني	تفعيل الموقع الالكتروني	المدير التنفيذي	3	يناير ١، ٢٠٢٢	يناير ٢١، ٢٠٢٢	مكتمل	
		عقد شراكة مع مكتب قانوني	إتمام التعاقد مع جهة قانونية	وثيقة التعاقد	مجلس الإدارة	2	يناير ١، ٢٠٢٢	يناير ١٤، ٢٠٢٢	مكتمل	
		عقد شراكة مع مكتب محاسب قانوني	إتمام التعاقد مع جهة محاسبية	وثيقة التعاقد	مجلس الإدارة	8	يناير ١، ٢٠٢٢	فبراير ٢٥، ٢٠٢٢	نشط	
		إستقطاب كوادر نوعية من المطوعين	التسجيل في منصة بواب التطوع الوطني	تفعيل حساب الجمعية في المنصة	المسؤلية المجتمعية	2	يناير ١، ٢٠٢٢	يناير ١٤، ٢٠٢٢	مكتمل	
		المقر التسويقي	إستئجار مقر	عقد الإيجار	العلاقات العامة	4	أبريل ٢، ٢٠٢٢	أبريل ٢٩، ٢٠٢٢	مكتمل	
			تأثيث المقر	فواتير الأثاث	العلاقات العامة	2	أبريل ٢٩، ٢٠٢٢	مايو ١٢، ٢٠٢٢	مكتمل	
2	التشغيل	تأمين الإحتياج المالي للأهداف المرحلية	تأمين تكاليف مبادرات الربع الأول	تأمين التكلفة	العلاقات العامة	3	يناير ١، ٢٠٢٢	يناير ٢١، ٢٠٢٢	مكتمل	
			تأمين تكاليف مبادرات الربع الثاني	تأمين التكلفة	العلاقات العامة	4	مارس ١، ٢٠٢٢	مارس ٢٨، ٢٠٢٢	قادم	
			تأمين تكاليف مبادرات الربع الثالث	تأمين التكلفة	العلاقات العامة	6	أبريل ١، ٢٠٢٢	مايو ١٢، ٢٠٢٢	قادم	
			تأمين تكاليف مبادرات الربع الرابع	تأمين التكلفة	العلاقات العامة	6	يوليو ١، ٢٠٢٢	أغسطس ١١، ٢٠٢٢	قادم	
		تأمين المصاريف التشغيلية.	رواتب ومكافآت	كشوفات بنكية أو سندات قبض	العلاقات العامة	8	مايو ١، ٢٠٢٢	يونيو ٢٥، ٢٠٢٢	قادم	
			رسوم الخدمات (كهرباء + ماء + انترنت)	فواتير سداد	العلاقات العامة	4	مارس ١، ٢٠٢٢	مارس ٢٨، ٢٠٢٢	قادم	
			مصروفات إدارية	فواتير سداد	العلاقات العامة	4	مارس ١، ٢٠٢٢	مارس ٢٨، ٢٠٢٢	قادم	
			ضيافة	فواتير سداد	العلاقات العامة	6	مارس ١، ٢٠٢٢	أبريل ١١، ٢٠٢٢	قادم	
		تأمين أصول ثابتة ومستدامة (أوقاف)	إيجاد أوقاف وأصول استثمارية	وثائق وصكوك	العلاقات العامة	24	مارس ١، ٢٠٢٢	أغسطس ١٥، ٢٠٢٢	قادم	
3	صيانة المساجد و الجوامع	راحة للصيانة الدورية للمساجد	تجهيز سيارتين صيانة كهربائية وتبريد	وثائق ملكية المركبات	الصيانة	4	أبريل ١، ٢٠٢٢	أبريل ٢٨، ٢٠٢٢	قادم	
			تشغيل سيارتين صيانة كهربائية وتبريد	عقود	الصيانة	4	أبريل ٢٨، ٢٠٢٢	مايو ٢٥، ٢٠٢٢	قادم	
			قطع غيار كهربائية وتبريد	عقود	الصيانة	3	مايو ٢٥، ٢٠٢٢	يونيو ١٤، ٢٠٢٢	قادم	
			تجهيز سيارتين صيانة السباكة	وثائق ملكية المركبات	الصيانة	4	أبريل ١، ٢٠٢٢	أبريل ٢٨، ٢٠٢٢	قادم	
			تشغيل سيارتين صيانة السباكة	عقود	الصيانة	4	أبريل ٢٨، ٢٠٢٢	مايو ٢٥، ٢٠٢٢	قادم	
			قطع غيار سباكة	عقود	الصيانة	3	مايو ٢٥، ٢٠٢٢	يونيو ١٤، ٢٠٢٢	قادم	
4	ترميم المساجد و الجوامع.	معالجة أسقف المساجد التي تهرب الماء والخزنات	شراكات مع شركات معالجة الأسقف وخزنات المياه	عقود	بناء وترميم	6	أبريل ١، ٢٠٢٢	مايو ١٢، ٢٠٢٢	قادم	
5	بناء المساجد و الجوامع النموذجية.	إعمار	دراسة ميدانية لتحديد أولوية الأحتياج في الإعمار وذلك لتفعيل حساب الجمعية في منصة إحسان لتسويق بناء المساجد	وثيقة الدراسة	بناء وترميم	3	مارس ١، ٢٠٢٢	مارس ٢١، ٢٠٢٢	قادم	
			تجهيز وتشغيل ٣ مصليات متنقلة	وثائق وفواتير	بناء وترميم	6	أبريل ١، ٢٠٢٢	مايو ١٢، ٢٠٢٢	قادم	
			إضافة ٣ مصليات متنقلة أخرى	وثائق وفواتير	المدير التنفيذي	6	أكتوبر ١، ٢٠٢٢	نوفمبر ١١، ٢٠٢٢	قادم	
6	المساهمة في العناية بمساجد و تأمين احتياجها	نقاء لنظافة المساجد	تجهيز ثلاث سيارات لغسيل ونظافة المساجد	وثائق ملكية المركبات	والنظافة	7	أبريل ١، ٢٠٢٢	مايو ١٩، ٢٠٢٢	قادم	
			تشغيل ثلاث سيارات لغسيل ونظافة المساجد	عقود	والنظافة	8	أكتوبر ١، ٢٠٢٢	نوفمبر ٢٥، ٢٠٢٢	قادم	
			مواد التنظيف والغسيل	عقود	والنظافة	2	يونيو ١، ٢٠٢٢	يونيو ١٤، ٢٠٢٢	قادم	
			إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية تجديد الهواء بالمسجد	وثيقة الدارسة	والنظافة	8	نوفمبر ١٣، ٢٠٢٢	يناير ٧، ٢٠٢٣	قادم	
			إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية ترتيب مداخل المساجد	وثيقة الدارسة	والنظافة	6	يونيو ٦، ٢٠٢٢	يوليو ١٧، ٢٠٢٢	قادم	
			إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية تعقيم المساجد وتطهيرها	وثيقة الدارسة	والنظافة	9	أكتوبر ١٦، ٢٠٢٢	ديسمبر ١٧، ٢٠٢٢	قادم	
		إكرام	جمع المصاحف المتهالكة واستبدالها بجديدة او إعادتها بعد التجديد	عقد شراكة مع جمعية إكرام	المدير التنفيذي	2	يوليو ٢٣، ٢٠٢٢	أغسطس ٥، ٢٠٢٢		
7	التطوير والجودة	قطرات	تصميم نموذجين هندسية لإعادة تدوير المياة للمساجد القائمة والجديدة	وثيقة الدارسة	المدير التنفيذي	5	يوليو ١٠، ٢٠٢٢	أغسطس ١٣، ٢٠٢٢	قادم	
			تطبيق النموذجين في مسجدين مع التقييم	نماذج وعقود	المدير التنفيذي	12	أغسطس ١٣، ٢٠٢٢	نوفمبر ٤، ٢٠٢٢	قادم	
		المساجد الخضراء	إعداد دراسة ورفع خطة تنفيذية تشجير محيط المسجد مع تمديد الري التلقائي	وثيقة الدارسة	المدير التنفيذي	12	يونيو ١، ٢٠٢٢	أغسطس ٢٣، ٢٠٢٢	قادم	
		حوكمة عمليات الجمعية	بناء نماذج الجودة ومعايير الحوكمة	عقود وتقارير	العلاقات العامة	8	نوفمبر ١، ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٦، ٢٠٢٢	قادم	
		جودة عالمية	التهيئة لتطبيق معايير الجودة حسب النماذج العالمية وذلك ببناء خطة لتطبيق نموذج عالمي للجودة	عقود	المدير التنفيذي	2	مايو ٢٣، ٢٠٢٢	يونيو ٥، ٢٠٢٢	قادم	

مضى من المشروع

18/09/22